



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

14.08.2025

г. Ростов-на-Дону

№ 138

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на территории Ростовской области

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области (Матегорина Н.М.), отделу общего образования и оценки качества образования (Леонидова К.И.), государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (Снежко Г.Е.), государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (Котова А.Б.) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района (городского округа) в 2026 году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Малиночку И.Н.

Министр



Т.С. Шевченко

Приказ подготовлен отделом общего образования и оценки качества образования, начальник К.И. Леонидова

### Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА в 2025 году</b>			
1.1.	Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2025 году на территории Ростовской области	август 2025 года	министерство образования Ростовской области (далее – Минобразование области), государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)
1.1.1.	Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Ростовской области	август – октябрь 2025 года	Минобразование области, МОУО
1.1.2.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения единого государственного	август, сентябрь 2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)		
1.2.	Подготовка аналитических отчетов областных предметных комиссий по учебным предметам по установленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) форме	август 2025 года	минобразование области ГБУ РО РОЦОИСО, председатели областных предметных комиссий по учебным предметам
1.3.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на областной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций	август 2025 года	минобразование области, МОУО, образовательных организаций (далее – ОО)
1.3.1.	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области на Всероссийском совещании	октябрь-ноябрь 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
1.3.2.	Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году	сентябрь-октябрь 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
1.3.3.	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2026 году в муниципальных образованиях Ростовской области	в течение учебного года	МОУО, ОО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.3.4.	Проведение мониторинга выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степени, в том числе по результатам ЕГЭ	июль 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение учебного года	минобразование области, государственное автономное учреждение дополнительного образования профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО), МОУО, ОО
2.1.1.	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области	в течение учебного года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО, ОО
2.1.2.	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования	по запросу Рособнадзора	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
2.1.3	Проведение анализа результатов итогового сочинения в выпускных классах, а также выработка мер по повышению качества обучения русскому языку	май 2026 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
2.2.	Обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов Ростовской области, включая учителей, по учебным предметам, по которым	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 2025 года		
2.2.1.	Актуализация содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и учебных модулей по обеспечению повышения качества преподавания по обязательным предметам для сдачи ГИА-9, ГИА-11 учебным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору обучающихся в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
2.2.2.	Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2025 года	сентябрь - декабрь 2025 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
2.2.3.	Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2025-2026 учебном году	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
2.3.	Размещение на официальном сайте образовательных продуктов (методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов), наиболее значимых в контексте проекта «Современная школа», обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
2.4.	Размещение на официальном сайте ГАУ ДПО РО ИРО методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по учебным предметам на основе статистико-аналитического отчета ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	август – сентябрь 2025 года	ГАУ ДПО РО ИРО
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году на территории Ростовской области	в течение учебного года	минобразование области
3.1.1.	Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами	по мере необходимости	минобразование области, МОУО
3.1.2.	Подготовка проектов правовых актов минобразования Ростовской области: - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, при первом заместителе Губернатора Ростовской области; - об утверждении персонального состава комиссии государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором); - об утверждении персонального состава ГЭК	октябрь 2025 года  декабрь 2025 года  декабрь 2025 года	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>среднего общего образования Ростовской области (после согласования председателя ГЭК и его заместителя с Рособрнадзором);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее – ШПЭ) в 2026 году;</li> <li>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2026 году;</li> <li>- об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11;</li> <li>- об утверждении персонального состава областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году;</li> <li>- об утверждении персональных составов областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2026 году;</li> <li>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2026 году;</li> <li>- об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2026 году;</li> <li>- об утверждении расписания проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году;</li> <li>- об утверждении персонального состава работников</li> </ul>	<p>февраль –март 2026 года</p> <p>февраль 2026 года</p> <p>по мере необходимости</p> <p>февраль - март 2026 года</p> <p>март – апрель 2026 года</p> <p>март – апрель 2026 года</p> <p>февраль 2026 года</p> <p>январь – февраль 2026 года</p> <p>март – май,</p>	

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2026 году;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11;</li> <li>- об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 2026 году;</li> <li>- об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- об утверждении Перечня дополнительных средств и материалов, допустимых для использования экспертами областных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 2026 году;</li> <li>- об утверждении перечня программного обеспечения для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2026 году на территории Ростовской области;</li> <li>- об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ростовской области;</li> <li>- об утверждении состава комиссии по перепроверке работ участников итогового сочинения (изложения);</li> <li>- об утверждении списка образовательных организаций для перепроверки работ участников итогового сочинения (изложения), которые получили «зачет» по пяти критериям</li> </ul>	<p>август 2026 года</p> <p>март – май, июнь, август 2026 года, март 2026 года</p> <p>февраль – июнь, август – сентябрь 2026 года</p> <p>март 2026 года</p> <p>февраль-март 2026 года</p> <p>ноябрь 2025 года, январь, март 2026 года</p> <p>декабрь 2025 года</p> <p>декабрь 2025 года</p>	



№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	- об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ростовской области	январь, февраль, март 2026 года	
3.2.	Оказание методической (консультативной) помощи МОУО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ростовской области	август 2025 года	минобразование области
4.2.	Планирование средств регионального бюджета на обеспечение полномочий Ростовской области по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории области, в том числе в рамках государственного задания на выполнение работ ГБУ РО РОЦОИСО	август – октябрь 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	в соответствии с планом-графиком закупок	ГБУ РО РОЦОИСО
4.3.1.	Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в 2026	январь 2026 года	ГБУ РО РОЦОИСО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Ростовской области</p>		
4.3.2.	<p>Проведение анализа рынка товаров и услуг, в том числе в сети «Интернет», запрос предложений, взаимодействие с потенциальными контрагентами для расчета и обоснования начальной максимальной цены услуг и товаров</p>	<p>в соответствии с планом-графиком закупок</p>	<p>ГБУ РО РОЦОИСО</p>
4.3.3.	<p>Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2026 году, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	<p>в соответствии с планом-графиком закупок</p>	<p>ГБУ РО РОЦОИСО</p>
4.3.4.	<p>Расчет с поставщиками товаров, работ, услуг</p>	<p>февраль – декабрь 2026 года</p>	<p>ГБУ РО РОЦОИСО</p>
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
5.1.	<p>Проведение инструктивных совещаний с МОУО по вопросам готовности к проведению ГИА в 2026 году</p>	<p>март – май 2026 года</p>	<p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО</p>
5.2.	<p>Организация и проведение обучения (на региональном уровне): - руководителей ИПЭ; - членов ГЭК; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);</p>	<p>январь – май 2026 года</p>	<p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГАУ ДПО РО ИРО</p>

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<p>- экспертов областных предметных комиссий, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий Ростовской области» (ГИА-11).</p>		
5.3.	<p>Проведение подготовки (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;</li> <li>- технических специалистов;</li> <li>- общественных наблюдателей</li> </ul>	март – май 2026 года	МОУО, ОО
5.4.	<p>Проведение обучающих семинаров для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ;</li> <li>- членов областной апелляционной комиссии;</li> <li>- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных образованиях области (далее – муниципальные координаторы)</li> </ul>	март – май 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
5.5.	Формирование консультативных площадок на сайте ГАУ ДПО РО ИРО	в течение учебного года	ГАУ ДПО РО ИРО
5.6.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению и проверки итогового сочинения	сентябрь - ноябрь 2025 года	ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО
5.7.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки	декабрь 2025 года,	ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	январь 2026 года	
5.8.	Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	декабрь 2025 года – апрель 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, ГАУ ДПО РО ИРО
5.8.1.	Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ	в соответствии с анонсами ФИПИ	минобразование области
5.8.2.	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	по мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ	ГАУ ДПО РО ИРО
5.8.3.	Организационное сопровождение обучения экспертов областных предметных комиссий на платформе СДО «Эксперт ЕГЭ» ФИПИ	в соответствии с анонсами ФИПИ	ГБУ РО РОЦОИСО
5.9.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке	в соответствии с расписанием Рособнадзора	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	технологий ЕГЭ		
5.10.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по отработке технологий ЕГЭ	март – май 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
5.11.	Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9	в течение учебного года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
6.1.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	по плану-графику внесения сведений в РИС в 2025-2026 учебном году	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.2.	Планирование работы ГБУ РО РОЦОИСО	сентябрь 2025 года	ГБУ РО РОЦОИСО
6.3.	Сбор сведений об участниках: нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; не явившихся на экзамены по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни	март – сентябрь 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.4.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся профессиональных образовательных организаций;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов</li> </ul>	до 1 декабря 2025 года	<p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО</p>
6.5.	<p>Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации</p>	постоянно	<p>минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО</p>
6.6.	<p>Создание региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской области</p>	октябрь 2025 года	минобразование области
6.7.	<p>Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9, ГИА-11</p>	сентябрь 2025 года	минобразование области, МОУО
6.8.	<p>Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11</p>	ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.9.	Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников	февраль, апрель – май, август 2026 года	минобразование области, МОУО
6.10.	Оптимизация сети ППЭ	октябрь – ноябрь 2025 года	минобразование области, МОУО
6.11.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)	в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ»	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.12.	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренинговых мероприятиях	по отдельному расписанию	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
6.13.	Формирование заказа на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды и направление заявки в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ»)	в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ»	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
6.14.	Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	март- май 2026 года	минобразование области, МОУО
6.14.1.	Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий	март-май 2026 года	минобразование области, МОУО
6.14.2.	Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся а непрерывном неинвазивном	март-май 2026 года	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов		
6.15.	Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОЙСО, ПШЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ПШЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке	март, май, август 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО
6.16.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты	декабрь 2025, февраль, апрель 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО, ОО
6.17.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	февраль, март, апрель 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО, МОУО, ОО
6.18.	Организация и проведение: - заседаний ГЭК, рабочей группы ЕГЭ; - координационных совещаний с председателями областных предметных комиссий по вопросу организации работы предметных комиссий в 2026 году	февраль – сентябрь 2026 года	минобразование области
6.19.	Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО, муниципальными координаторами	март – июнь 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО
6.20.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-	февраль – июнь 2026 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОЙСО



№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	видеонаблюдение в ППЭ и ГБУ РО РОЦОИСО, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, энерго- и водоснабжение ППЭ		
6.21.	Акредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2026 года	минобразование области
6.21.1.	Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей	февраль – июль 2026 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО, МОУО
6.21.2.	Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного центра Ростовской области для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11	февраль – сентябрь 2026 года	минобразование области
6.21.3.	Организация обучения общественных наблюдателей	март – май 2026 года	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
6.21.4.	Привлечение представителей Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области для общественного наблюдения за процедурами ГИА	март-июнь 2026 года	минобразование области
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
7.1.	Подготовка, размещение, обновление информации по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
7.1.1.	Обеспечение сопровождения официального сайта Правительства Ростовской области (подраздел «Образование» раздела «Социальная сфера»): подготовка информации для размещения и поддержание ее в актуальном состоянии	в сроки, установленные Правительством Ростовской области	минобразование области
7.1.2.	Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2025 года – апрель 2026 года	минобразование области, МОУО
7.1.3.	Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях	постоянно	минобразование области
7.1.4.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	по графику Рособрнадзора	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.1.5.	Проведение областного тематического конкурса по технологиям ЕГЭ	ноябрь – декабрь 2025 года	минобразование области
7.1.6.	Консультирование преподавателей, координаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобразование области, ГАУ ДПО РО ИРО
7.2.	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году	постоянно	минобразование области, МОУО

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
7.3.1.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11	постоянно	минобразование области, пресс-секретарь
7.3.2.	Участие работников Минобразования области в проводимых брифингах, теледебатах, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2026 году	в течение учебного года	минобразование области
7.4.	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, размещение соответствующей информации на сайтах Минобразования области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО	постоянно	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ОО
7.5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	МОУО, ОО
7.6.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	МОУО, ОО
7.6.1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников	постоянно	МОУО, ОО
7.6.2.	Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»	март – май 2025 года	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО
<b>8. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>			
8.1.	Контроль организации и проведения информационно-	постоянно	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11		
8.1.1.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в региональных СМИ	постоянно	минобразование области
8.1.2.	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь – март 2025 года	минобразование области
8.1.3.	Мониторинг официальных сайтов МОУО	ноябрь 2025 – январь 2026 года	минобразование области
8.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС	февраль – май 2026 года	ГБУ РО РОЦОИСО, Минобразование области
8.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	Управление по контролю и надзору в сфере образования Минобразования области
8.4.	Осуществление контроля за проведением экзаменов в ПШЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	Управление по контролю и надзору в сфере образования Минобразования области
8.5.	Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	минобразование области

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
8.6.	Мониторинг прерывания экзаменов в ППЭ онлайн-трансляции	по мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА-11	минобразование области, ГБУ РО РОЦОИСО
8.7.	Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников	по мере необходимости	минобразование области
8.8.	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2025 году	октябрь 2025 года	минобразование области, МОУО
8.9.	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации	ноябрь 2025 года	минобразование области, МОУО